Stadt Remscheid
Der Oberbürgermeister
Fachdienst Stadtentwicklung,
Wirtschaft und Liegenschaften

Bauleitplanung

Bebauungsplan Nr. 657 und 5. Änderung FNP
Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep

- Z E I T P L A N U N G -

Nr.	Verfahrensschritte	Termine
1	**Wirksamkeit der FNP-Änderung**	**23. KW**
2		
3	**Druck Beratungsunterlagen Teil 1 (Abwägungsunterlagen aus bisherigen Beteiligungsverfahren)**	**bis 26. KW**
4		
5	**Redaktionelle Abstimmung zum Druck von Teil 2 der Beratungsunterlagen**	**bis 24. KW**
6		
7	**Druck Beratungsunterlagen Teil 2 (Fachgutachten und sonstige Anlagen)**	**27. - 30. KW**
8		
9	**Abschluss der inhaltlichen Bearbeitung (Auswertung der 2. Offenlage und der erneuten Beteiligungsverfahren, Plan, Begründung, zusammenfassende Erklärung)**	**bis 26. KW**
10		
11	**Interner Prüfprozess, Endredaktion, Plausibilitätskontrolle**	**27. - 35. KW**
12		
13	**Druck Beratungsunterlagen Teil 3 (Rest)**	**36. - 40. KW**
14		
15	**Versand der Beratungsunterlagen an Mandatsträger**	**41. - 44. KW**
16		
17	**Vorbereitungsphase Mandatsträger**	**45. - 48. KW**
18		
19	**Beratung in politischen Gremien (Satzungsbeschluss)***	**49. - 50. KW**
20		
21	**Bekanntmachung (Rechtskraft des Bebauungsplanes)**	**51. KW**



*Sondersitzungen erforderlich

Stand:

Juni 2016